



Suivi des actions en cours
tableau de bord

Date création
29.08.2019

Référence
30EN.004

Dernière modif.
13/06/22

5 pages

Auteurs : Jean Le Fur et Papa Souleymane Ndiaye

Rédaction : JLF

Révision : JLF (09.01.2021), PSN (11.06.2022)

Mots clefs : [amélioration continue](#) / [CI-SanarSoft \(projet\)](#) / [coordination](#) / [enregistrement](#) / [suivi activité](#) /

Résumé : Avancement général des différentes actions liées au projet CI-SanarSoft classé par année

Légende :

intitulé / couleur	note	bonus
abandonnée	-3	0
suspendue	0	0
à initier	1	0
commencée	2	0
avancée	3	0
terminée - phase1	3	0
révisée AQP	3	1
publiée AQP	3	2
terminée	4	3

De janvier 2021 à juin 2022

ligne	section / n° doc AQP	opérations	06/01/2021 PSN	25/04/2021 PSN	30/05/2021 PSN	05/06/2021 PSN	07/07/2021 PSN	26/08/2021 PSN	08/11/2021 JLF&PSN	18/02/2022 PSN	03/04/2022 PSN	11/06/2022 PSN	PRIORITE	
1	Financements												0	Financements
2	à intégrer	demande financement AFIDBA	terminée	terminée	terminée	terminée	0	demande financement AFIDBA						
3	33EN.003	demande fond amorçage IRD	terminée	terminée	terminée	terminée	0	demande fond amorçage IRD						
59		solder fonds amorçage							à initier	à initier	à initier	à initier	1	solder fonds amorçage
4	33EN.002	incubateurs	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	à initier	à initier	à initier	à initier	3	incubateurs
5		contact Mme Sangaré (dir. Incubateur UGB)	terminée	terminée	terminée	terminée	0	contact Mme Sangaré (dir. Incubateur UGB)						
6	21EN.009	Facture pro-forma Coordination & qualité	terminée	terminée	terminée	terminée	0	Facture pro-forma Coordination & qualité						
7	à intégrer	Facture pro-forma design web plaquette	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	0	Facture pro-forma design web plaquette						
8	AQP CI-SanarSoft												0	AQP CI-SanarSoft
9	31CO.001	mise en place ATS	terminée	terminée	terminée	terminée	0	mise en place ATS						
10	41RA.002	Site web CI-SanarSoft	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	1	Site web CI-SanarSoft						
11	32CR.019	formation de Adia et Martine au CI	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	0	formation de Adia et Martine au CI						
12		consolidations mots-clé et meta CI-SanarSoft	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	2	consolidations mots-clé et meta CI-SanarSoft						
57	Site centreinfo.science												0	Site centreinfo.science
49		choisir un outil de développement web/css							commencée	commencée	commencée	commencée	1	choisir un outil de développement web/css
50		faire maquette site web				commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	2	faire maquette site web
13	11PR.001	guide d'installation du CI local	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	3	guide d'installation du CI local						
14		guide d'installation du CI remote	à initier	à initier	à initier	à initier	2	guide d'installation du CI remote						
15	11PR.002	guide utilisation masque de saisie	terminée - phase 1	révisée AQP	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	2	guide utilisation masque de saisie				
16		test d'installation CI par un novice	à initier	à initier	à initier	à initier	2	test d'installation CI par un novice						
17		doc. Architecture de l'application	à initier	à initier	à initier	à initier	4	doc. Architecture de l'application						
18		doc. circuit qualité	à initier	à initier	à initier	à initier	4	doc. circuit qualité						
19	CI 3.0 et masque 3.7												0	CI 3.0 et masque 3.7
20		révision code java	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	avancée	terminée - phase 1	terminée - phase 2	terminée - phase 3	terminée - phase 4	2	révision code java
21	12RA.001	correction des bugs du masque	terminée - phase 1	à initier	commencée	commencée	commencée	1	correction des bugs du masque					
22		Circuit qualité révision informatique	terminée - phase 1	terminée - phase 1	révisée AQP	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	0	Circuit qualité révision informatique
23		maquette site web CI3.0	à initier	à initier	commencée	commencée	commencée	avancée	commencée	commencée	commencée	commencée	0	maquette site web CI3.0
24	Prestations												0	Prestations
25		prestation client SimMasto	abandonnée	abandonnée	abandonnée	abandonnée	0	prestation client SimMasto						
26		CI-UGB: RDV Dembélé	abandonnée	abandonnée	abandonnée	abandonnée	0	CI-UGB: RDV Dembélé						
27		CI-UGB: lettre au recteur	terminée	terminée	terminée	terminée	0	CI-UGB: lettre au recteur						
28	42CR.001	Rencontre rectoral UGB	terminée	terminée	terminée	terminée	0	Rencontre rectoral UGB						
29		préparer powerpoint présentation CI au recteur	terminée	terminée	terminée	terminée	0	préparer powerpoint présentation CI au recteur						
30	Coordination												0	Coordination
31	33EN.001	contrat partenariat IRD	terminée	terminée	terminée	terminée	0	contrat partenariat IRD						
32	00EN.003	business plan	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	2	business plan						
33	32CR.013	Startup meeting (plénière 1)	terminée	terminée	terminée	terminée	0	Startup meeting (plénière 1)						
34	30EN.004	suivi des actions	avancée	avancée	avancée	avancée	2	suivi des actions						
35	21EN.001	comptabilité	terminée - phase 1	révisée AQP	révisée AQP	révisée AQP	révisée AQP	2	comptabilité					
36	31PR.006	circuit qualité CI-Sanarsoft	terminée	terminée	terminée	terminée	0	circuit qualité CI-Sanarsoft						
37		chronos CI-SS	suspendue	suspendue	suspendue	suspendue	suspendue	suspendue	abandonnée	abandonnée	abandonnée	abandonnée	0	chronos CI-SS
38		tampon pour SanarSoft	terminée	terminée	terminée	terminée	0	tampon pour SanarSoft						
39		mettre le CI à la disposition (vminoftron)	terminée	terminée	terminée	terminée	0	mettre le CI à la disposition (vminoftron)						
40	32CR.013	rencontre Staff SanarSoft	terminée	terminée	terminée	terminée	0	rencontre Staff SanarSoft						
41		installation CI sur serveur SanarSoft	à initier	commencée	commencée	commencée	2	installation CI sur serveur SanarSoft						
58		demande siège social	commencée	suspendue	suspendue	suspendue	suspendue	suspendue	à initier	à initier	à initier	à initier	2	demande siège social
42	Offre de service												0	Offre de service
43	41EN.001	Arguments de vente	avancée	avancée	avancée	avancée	2	Arguments de vente						
44	51CO.001	Consignes devis	terminée	terminée	terminée	terminée	0	Consignes devis						
45	51EN.002	Consigne facturation	terminée	terminée	terminée	terminée	0	Consigne facturation						
46	41EN.003	Dépliant orienté université (Jean)	terminée	terminée	terminée	terminée	0	Dépliant orienté université (Jean)						
47		Dépliant orienté Entreprise (Gespro-Com)	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	avancée	avancée	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	1	Dépliant orienté Entreprise (Gespro-Com)
48	51EN.003	Proposition commerciale CI-UGB	avancée	avancée	terminée - phase 1	terminée - phase 1	publiée AQP	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	terminée - phase 1	1	Proposition commerciale CI-UGB
51	Marketing / prospection												0	Marketing / prospection
52		mise au point stratégie							à initier	commencée	commencée	commencée	1	mise au point stratégie
53		recherche clients potentiels							à initier	commencée	commencée	commencée	1	recherche clients potentiels
54		démarchage ASCII							à initier	à initier	à initier	à initier	1	démarchage ASCII
55		démarchage UVS (M.Lo)							à initier	commencée	commencée	suspendue	1	démarchage UVS (M.Lo)
56		démarchage privé							à initier	à initier	à initier	à initier	1	démarchage privé
57		marketing de masse							à initier	commencée	commencée	avancée	1	marketing de masse
58		audit et certification qualité mission							à initier	commencée	commencée	avancée	1	audit et certification qualité mission
59	51EN.004	proposition commerciale CI-Lares							à initier	commencée	commencée	publiée AQP	1	proposition commerciale CI-Lares
60	42EN.005	modèle mail client 'centre de recherches'							à initier	commencée	commencée	publiée AQP	1	modèle mail client 'centre de recherches'
61		envoie mail 'centre de recherches' français							à initier	avancée	avancée	avancée	1	envoie mail 'centre de recherches' français
62	42EN.006	modèle mail client 'entreprise'							à initier	commencée	commencée	publiée AQP	1	modèle mail client 'entreprise'
63		envoie mail 'entreprise' Sénégal							à initier	à initier	à initier	à initier	1	envoie mail 'entreprise' Sénégal

De Décembre 2019 à décembre 2020

session / n° des AQP	opérations	02/01/2020	13/01/2020	19/01/2020	31/01/2020	16/02/2020	22/02/2020	09/03/2020	15/03/2020	25/03/2020	29/03/2020	05/04/2020	12/04/2020	19/04/2020	26/04/2020	03/05/2020	10/05/2020	17/05/2020	24/05/2020	31/05/2020	07/06/2020	14/06/2020	21/06/2020	28/06/2020	05/07/2020	12/07/2020	19/07/2020	26/07/2020	02/08/2020	09/08/2020	16/08/2020	23/08/2020	30/08/2020	06/09/2020	13/09/2020	20/09/2020	27/09/2020	04/10/2020	11/10/2020	18/10/2020	25/10/2020	01/11/2020	08/11/2020	15/11/2020	22/11/2020	29/11/2020	06/12/2020	13/12/2020	20/12/2020	27/12/2020	03/01/2021	10/01/2021	17/01/2021	24/01/2021	31/01/2021	07/02/2021	14/02/2021	21/02/2021	28/02/2021	06/03/2021	13/03/2021	20/03/2021	27/03/2021	03/04/2021	10/04/2021	17/04/2021	24/04/2021	01/05/2021	08/05/2021	15/05/2021	22/05/2021	29/05/2021	05/06/2021	12/06/2021	19/06/2021	26/06/2021	03/07/2021	10/07/2021	17/07/2021	24/07/2021	31/07/2021	07/08/2021	14/08/2021	21/08/2021	28/08/2021	04/09/2021	11/09/2021	18/09/2021	25/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	16/10/2021	23/10/2021	30/10/2021	06/11/2021	13/11/2021	20/11/2021	27/11/2021	04/12/2021	11/12/2021	18/12/2021	25/12/2021	01/01/2022	08/01/2022	15/01/2022	22/01/2022	29/01/2022	05/02/2022	12/02/2022	19/02/2022	26/02/2022	05/03/2022	12/03/2022	19/03/2022	26/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	16/04/2022	23/04/2022	30/04/2022	07/05/2022	14/05/2022	21/05/2022	28/05/2022	04/06/2022	11/06/2022	18/06/2022	25/06/2022	02/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	23/07/2022	30/07/2022	06/08/2022	13/08/2022	20/08/2022	27/08/2022	03/09/2022	10/09/2022	17/09/2022	24/09/2022	01/10/2022	08/10/2022	15/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	05/11/2022	12/11/2022	19/11/2022	26/11/2022	03/12/2022	10/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	31/12/2022	07/01/2023	14/01/2023	21/01/2023	28/01/2023	04/02/2023	11/02/2023	18/02/2023	25/02/2023	04/03/2023	11/03/2023	18/03/2023	25/03/2023	01/04/2023	08/04/2023	15/04/2023	22/04/2023	29/04/2023	06/05/2023	13/05/2023	20/05/2023	27/05/2023	03/06/2023	10/06/2023	17/06/2023	24/06/2023	01/07/2023	08/07/2023	15/07/2023	22/07/2023	29/07/2023	05/08/2023	12/08/2023	19/08/2023	26/08/2023	02/09/2023	09/09/2023	16/09/2023	23/09/2023	30/09/2023	07/10/2023	14/10/2023	21/10/2023	28/10/2023	04/11/2023	11/11/2023	18/11/2023	25/11/2023	02/12/2023	09/12/2023	16/12/2023	23/12/2023	30/12/2023	06/01/2024	13/01/2024	20/01/2024	27/01/2024	03/02/2024	10/02/2024	17/02/2024	24/02/2024	03/03/2024	10/03/2024	17/03/2024	24/03/2024	31/03/2024	07/04/2024	14/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	05/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	07/07/2024	14/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	04/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	25/08/2024	01/09/2024	08/09/2024	15/09/2024	22/09/2024	29/09/2024	06/10/2024	13/10/2024	20/10/2024	27/10/2024	03/11/2024	10/11/2024	17/11/2024	24/11/2024	01/12/2024	08/12/2024	15/12/2024	22/12/2024	29/12/2024	05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	26/01/2025	02/02/2025	09/02/2025	16/02/2025	23/02/2025	01/03/2025	08/03/2025	15/03/2025	22/03/2025	29/03/2025	05/04/2025	12/04/2025	19/04/2025	26/04/2025	03/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	24/05/2025	31/05/2025	06/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	11/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	01/08/2025	08/08/2025	15/08/2025	22/08/2025	29/08/2025	05/09/2025	12/09/2025	19/09/2025	26/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	07/11/2025	14/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	12/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	02/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	30/01/2026	06/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	03/04/2026	10/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	08/05/2026	15/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	12/06/2026	19/06/2026	26/06/2026	03/07/2026	10/07/2026	17/07/2026	24/07/2026	31/07/2026	07/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	04/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	02/10/2026	09/10/2026	16/10/2026	23/10/2026	30/10/2026	06/11/2026	13/11/2026	20/11/2026	27/11/2026	04/12/2026	11/12/2026	18/12/2026	25/12/2026	01/01/2027	08/01/2027	15/01/2027	22/01/2027	29/01/2027	05/02/2027	12/02/2027	19/02/2027	26/02/2027	05/03/2027	12/03/2027	19/03/2027	26/03/2027	02/04/2027	09/04/2027	16/04/2027	23/04/2027	30/04/2027	07/05/2027	14/05/2027	21/05/2027	28/05/2027	04/06/2027	11/06/2027	18/06/2027	25/06/2027	02/07/2027	09/07/2027	16/07/2027	23/07/2027	30/07/2027	06/08/2027	13/08/2027	20/08/2027	27/08/2027	03/09/2027	10/09/2027	17/09/2027	24/09/2027	01/10/2027	08/10/2027	15/10/2027	22/10/2027	29/10/2027	05/11/2027	12/11/2027	19/11/2027	26/11/2027	03/12/2027	10/12/2027	17/12/2027	24/12/2027	31/12/2027	07/01/2028	14/01/2028	21/01/2028	28/01/2028	04/02/2028	11/02/2028	18/02/2028	25/02/2028	04/03/2028	11/03/2028	18/03/2028	25/03/2028	01/04/2028	08/04/2028	15/04/2028	22/04/2028	29/04/2028	06/05/2028	13/05/2028	20/05/2028	27/05/2028	03/06/2028	10/06/2028	17/06/2028	24/06/2028	01/07/2028	08/07/2028	15/07/2028	22/07/2028	29/07/2028	05/08/2028	12/08/2028	19/08/2028	26/08/2028	02/09/2028	09/09/2028	16/09/2028	23/09/2028	30/09/2028	07/10/2028	14/10/2028	21/10/2028	28/10/2028	04/11/2028	11/11/2028	18/11/2028	25/11/2028	02/12/2028	09/12/2028	16/12/2028	23/12/2028	30/12/2028	06/01/2029	13/01/2029	20/01/2029	27/01/2029	03/02/2029	10/02/2029	17/02/2029	24/02/2029	03/03/2029	10/03/2029	17/03/2029	24/03/2029	31/03/2029	07/04/2029	14/04/2029	21/04/2029	28/04/2029	05/05/2029	12/05/2029	19/05/2029	26/05/2029	02/06/2029	09/06/2029	16/06/2029	23/06/2029	30/06/2029	07/07/2029	14/07/2029	21/07/2029	28/07/2029	04/08/2029	11/08/2029	18/08/2029	25/08/2029	01/09/2029	08/09/2029	15/09/2029	22/09/2029	29/09/2029	06/10/2029	13/10/2029	20/10/2029	27/10/2029	03/11/2029	10/11/2029	17/11/2029	24/11/2029	01/12/2029	08/12/2029	15/12/2029	22/12/2029	29/12/2029	05/01/2030	12/01/2030	19/01/2030	26/01/2030	02/02/2030	09/02/2030	16/02/2030	23/02/2030	01/03/2030	08/03/2030	15/03/2030	22/03/2030	29/03/2030	05/04/2030	12/04/2030	19/04/2030	26/04/2030	03/05/2030	10/05/2030	17/05/2030	24/05/2030	31/05/2030	06/06/2030	13/06/2030	20/06/2030	27/06/2030	04/07/2030	11/07/2030	18/07/2030	25/07/2030	01/08/2030	08/08/2030	15/08/2030	22/08/2030	29/08/2030	05/09/2030	12/09/2030	19/09/2030	26/09/2030	03/10/2030	10/10/2030	17/10/2030	24/10/2030	31/10/2030	07/11/2030	14/11/2030	21/11/2030	28/11/2030	04/12/2030	11/12/2030	18/12/2030	25/12/2030	01/01/2031	08/01/2031	15/01/2031	22/01/2031	29/01/2031	05/02/2031	12/02/2031	19/02/2031	26/02/2031	05/03/2031	12/03/2031	19/03/2031	26/03/2031	02/04/2031	09/04/2031	16/04/2031	23/04/2031	30/04/2031	07/05/2031	14/05/2031	21/05/2031	28/05/2031	04/06/2031	11/06/2031	18/06/2031	25/06/2031	02/07/2031	09/07/2031	16/07/2031	23/07/2031	30/07/2031	06/08/2031	13/08/2031	20/08/2031	27/08/2031	03/09/2031	10/09/2031	17/09/2031	24/09/2031	01/10/2031	08/10/2031	15/10/2031	22/10/2031	29/10/2031	05/11/2031	12/11/2031	19/11/2031	26/11/2031	03/12/2031	10/12/2031	17/12/2031	24/12/2031	31/12/2031	07/01/2032	14/01/2032	21/01/2032	28/01/2032	04/02/2032	11/02/2032	18/02/2032	25/02/2032	04/03/2032	11/03/2032	18/03/2032	25/03/2032	01/04/2032	08/04/2032	15/04/2032	22/04/2032	29/04/2032	06/05/2032	13/05/2032	20/05/2032	27/05/2032	03/06/2032	10/06/2032	17/06/2032	24/06/2032	01/07/2032	08/07/2032	15/07/2032	22/07/2032	29/07/2032	05/08/2032	12/08/2032	19/08/2032	26/08/2032	02/09/2032	09/09/2032	16/09/2032	23/09/2032	30/09/2032	07/10/2032	14/10/2032	21/10/2032	28/10/2032	04/11/2032	11/11/2032	18/11/2032	25/11/2032	02/12/2032	09/12/2032	16/12/2032	23/12/2032	30/12/2032	06/01/2033	13/01/2033	20/01/2033	27/01/2033	03/02/2033	10/02/2033	17/02/2033	24/02/2033	03/03/2033	10/03/2033	17/03/2033	24/03/2033	31/03/2033	07/04/2033	14/04/2033	21/04/2033	28/04/2033	05/05/2033	12/05/2033	19/05/2033	26/05/2033	02/06/2033	09/06/2033	16/06/2033	23/06/2033	30/06/2033	07/07/2033	14/07/2033	21/07/2033	28/07/2033	04/08/2033	11/08/2033	18/08/2033	25/08/2033	01/09/2033	08/09/2033	15/09/2033	22/09/2033	29/09/2033	06/10/2033	13/10/2033	20/10/2033	27/10/2033	03/11/2033	10/11/2033	17/11/2033	24/11/2033	01/12/2033	08/12/2033	15/12/2033	22/12/2033	29/12/2033	05/01/2034	12/01/2034	19/01/2034	26/01/2034	02/02/2034	09/02/2034	16/02/2034	23/02/2034	01/03/2034	08/03/2034	15/03/2034	22/03/2034	29/03/2034	05/04/2034	12/04/2034	19/04/2034	26/04/2034	03/05/2034	10/05/2034	17/05/2034	24/05/2034	31/05/2034	06/06/2034	13/06/2034	20/06/2034	27/06/2034	04/07/2034	11/07/2034	18/07/2034	25/07/2034	01/08/2034	08/08/2034	15/08/2034	22/08/2034	29/08/2034	05/09/2034	12/09/2034	19/09/2034	26/09/2034</
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

De décembre 2018 à décembre 2019

actions / n° des AQP	opérations	04/01/2019	15/04/2019	21/08/2019	25/09/2019	26/09/2019	28/09/2019	30/09/2019	31/09/2019	04/11/2019	05/11/2019	14/11/2019	20/11/2019	02/12/2019	03/12/2019	10/12/2019	31/12/2019	
Financements																		
à intégrer																		
33EN003	Stratégie Financ. court. AFIDRA	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	terminée	publiée AQP	terminée
33EN002	Stratégie court. court. AFIDRA	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier
21EN009	Facteurs pro-forma Coordination 2 quarts																	
AQP CI-SanaSoft																		
31CO001	Site web CI-SanaSoft	commencée	commencée	révisée AQP	commencée	commencée	publiée AQP	avancée	avancée	révisée AQP	avancée	avancée	avancée	avancée	avancée	avancée	révisée AQP	avancée
32CR019	Formation de Adm et Médecin au CI	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier
Site e-learning science																		
11ER001	guide d'installation du CI local	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	publiée AQP	commencée	commencée	commencée	commencée	avancée	révisée AQP	terminée - phase 1				
11ER002	guide d'installation du CI remote	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier
	guide d'installation des outils de développement	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	publiée AQP	commencée	commencée	commencée	commencée	avancée	terminée - phase 1	révisée AQP				
	doc. Architecture de l'application											à initier						
	doc. cycle qualité																	
CI 3.0 et masque 3.7																		
12EN001	révision code java	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier
	conversion des logs de stratégie	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	commencée	commencée	commencée	publiée AQP	à initier				
Prestations																		
	production client Sénégal			à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier
	CI-LGR: RVV Dambé	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	suspendue	suspendue
	CI-LGR: Méta au recleur																	
42CR001	Recours recleur LGR																	à initier
	publier postscript publication CI au recleur																	
Coordination																		
33EN001	contrat partenariat IRD	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée
00EN003	business plan	avancée	avancée	avancée	avancée	terminée - phase 1	publiée AQP	terminée - phase 1										
32CR013	Startup meeting (pilote 1)	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	commencée	commencée	avancée	terminée	publiée AQP
30EN004	avis des actions		à initier	à initier	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée
21EN001	comptes				à initier	à initier	commencée	avancée	avancée									
31ER000	cycle qualité CI-SanaSoft				à initier	publiée AQP	commencée											
	chaos CI-SS						commencée	suspendue	suspendue									
	tampon pour SanaSoft											à initier	à initier	commencée	commencée	avancée	avancée	terminée
32CR013	mettre le CI à la disposition (variante)	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	à initier	avancée	avancée	avancée	terminée	terminée
	recours Staff SanaSoft																à initier	à initier
	site internet CI sur serveur SanaSoft																	
Offre de service																		
41EN001	Argumentaire de vente																	à initier
41CO001	Consignes de vie																	à initier
41EN002	Consignes facturation																	à initier
41EN003	Définir critères maintenance (liste)																	à initier
	Définir critères Entretien (Géopro-Cart)																	à initier

De décembre 2017 à décembre 2018

section / n° doc AQP	opérations	05/12/2017	13/11/2018	29/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018
Financements							
à intégrer	demande financement AFIDBA		à initier	commencée	terminée - phase	avancée	terminée
33EN.003	demande fond amorçage IRD		à initier	à initier	à initier	à initier	à initier
33EN.002	incubateurs						
21EN.009	contact Mme Sangaré (dir. Incubateur UGB)						
à intégrer	Facture pro-forma Coordination & qualité						
	Facture pro-forma design web plaquette						
AQP CI-SanarSoft							
31CO.001	mise en place ATS		à initier	à initier	commencée	commencée	commencée
41RA.002	Site web CI-SanarSoft		à initier	à initier	à initier	à initier	à initier
32CR.019	formation de Adia et Martine au CI						
Site centreinfo.science							
11PR.001	guide d'installation du CI local		à initier	commencée	commencée	commencée	commencée
	guide d'installation du CI remote		à initier	à initier	à initier	à initier	à initier
11PR.002	guide utilisation masque de saisie		à initier	commencée	commencée	commencée	commencée
	test d'installation CI par un novice						
	doc. Architecture de l'application						
	doc. circuit qualité						
CI 3.0 et masque 3.7							
	révision code java		à initier	à initier	à initier	à initier	à initier
12RA.001	correction des bugs du masque		à initier	à initier	à initier	à initier	à initier
Prestations							
	prestation client SimMasto						
	CI-UGB: RDV Dembelé						à initier
	CI-UGB: lettre au recteur						
42CR.001	Rencontre rectorat UGB						
	préparer powerpoint présentation CI au recteur						
Coordination							
33EN.001	contrat partenariat IRD	à initier	commencée	commencée	commencée	commencée	commencée
00EN.003	business plan		à initier	commencée	commencée	commencée	commencée
32CR.013	Startup meeting (plénière 1)			à initier	à initier	à initier	à initier
30EN.004	suivi des actions						
21EN.001	comptabilité						
31PR.006	circuit qualité CI-Sanarsoft						
	chrono CI-SS						
	tampon pour SanarSoft						
	mettre le CI à la disposition (vminfotron)						
32CR.013	rencontre Staff SanarSoft						à initier
	installation CI sur serveur SanarSoft						
Offre de service							
41EN.001	Arguments de vente						
51CO.001	Consignes devis						
51EN.002	Consigne facturation						
41EN.003	Dépliant orienté université (Jean)						
	Dépliant orienté Entreprise (Gespro-Com)						