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Présentation/résumé 
• deuxième « newsletter » du projet, pour fournir des éléments à la fiche d’actualité du CRH 
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émarré en janvier 2005, le projet Ecoscope se trouve 
actuellement à mi-parcours de sa phase de faisabilité. 
Dans ce cadre, de multiples solutions méthodologiques 

et techniques sont explorées pour aboutir à la création d’un 
prototype. Le bilan des potentiels et des obstacles (recette) sera 
réalisé à la fin de l’année 2006. Le résultat de l’évaluation pourra 
alors conduire à formater le projet à une échelle quantitative 
supérieure (budget, ressources humaines, infrastructures, …) 

Rappel de l’organisation 
Le projet vise à la mise en place d’un circuit des savoirs permet-
tant de considérer tout type de savoir sur les écosystèmes ma-
rins exploités méditerranéens et tropicaux, quel que soit sa na-
ture ou son support, de le conserver de façon la plus pérenne 
possible, de l’articuler avec l’ensemble des savoirs disponibles, 
de restituer l’ensemble sous diverses formes accessibles priori-
tairement aux contributeurs, secondairement à un public varié. 
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Arborescence technique du système assurance qualité du projet Ecos-
cope (phase de faisabilité). Les modules ayant fait l’objet de documents 
sont encadrés en bleu. 

Pour mettre en place le projet, une arborescence technique, 
issue de l’assurance qualité projet, a été élaborée. Présentée sur 
la figure, elle définit les modules d’activité à réaliser pour dérou-
ler la phase exploratoire. Suivant cette figure, chaque case cons-
titue un module qui doit être exploré et mis en relation avec les 
autres. 

Avancement 
Deux axes ont été abordés dans le cadre du premier module, 
mobilisation des savoirs : après une pause, l’enquête générique 

sur la mobilisation devrait reprendre avec la réalisation d’une 
nouvelle série de tests auprès des chercheurs. La composante 
étude de cas qui constitue une deuxième approche, a été lancée 
avec une première étude qui a démarré sur les savoirs disponi-
bles en Afrique de l’Ouest. La Mauritanie a été particulièrement 
choisie comme première zone de récapitulation. Une deuxième 
étude de cas est en cours de mise en place sur les écosystèmes 
exploités du golfe du Lion. Le module validation n’a pas encore 
fait l’objet de développement.  

En ce qui concerne la conservation des savoirs,  un protocole de 
conservation des données a été établi dans le cadre d’une opé-
ration ‘entrepôt de données’ (ou ‘data rescue’). Suite à un pre-
mier recensement, les premiers jeux de données ont commencé 
à être physiquement conservés et référencés au niveau de 
l’Ecoscope. Le module documentation s’est focalisé sur le réfé-
rencement de la littérature grise (dans laquelle se trouvent en 
général des rapports avec de précieux tableaux de données) 
ainsi que, dans le cadre de l’étude de cas, le démarrage d’une 
opération de numérisation des documents concernant la Mauri-
tanie. 

L’articulation des savoirs a fait l’objet d’actions informatiques 
(module 3.2) avec l’implémentation du centre d’information qui 
devrait constituer un pivot du volet articulation. Après une phase 
d’‘assainissement’ du serveur, la mise au point ‘réseau’ se trouve 
actuellement en phase finale et les premiers savoirs devraient 
bientôt être accessibles sur Internet. Dans ce même module, une 
initiative dite ‘boite à outils de savoirs’ a été lancée pour la cons-
titution de catalogues d’outils de restitution utilisables dans le 
cadre de la plate-forme technique de l’Ecoscope. 
Le module restitution a vu la contribution du GT indicateurs et la 
constitution d’une maquette de tableaux de bord qui pourrait 
constituer un des volets de restitution de l’Ecoscope. En ce qui 
concerne la communication, la composante design de 
l’Ecoscope est en cours de refonte avec des produits attendus 
sur la forme du site web et un nouveau logo pour le projet. Le 
site Internet a été mis à jour excepté pour la partie dynamique 
qui est en cours de finalisation (cf ci-dessus). Le site est actuel-
lement disponible sur http://ecoscope.org , il contient une présen-
tation du projet sous diverses formes ainsi que tous les docu-
ments produits et diffusables, disponibles par module et par type. 
La plate-forme technique du projet est en cours de mise en place 
sous une nouvelle forme : une salle attenante à la documentation 
est en cours d’organisation avec un accent mis actuellement sur 
l’ergonomie. 
En ce qui concerne finalement la conduite du projet, les réunions 
plénières de l’équipe ont cédé la place à diverses réunions sec-
torielles, l’assurance qualité est actuellement consolidée avec 93 
documents de projet référencés dont 40 sont accessibles depuis 
le site web. L’équipe technique a été augmentée avec l’arrivée 
de deux nouveaux collaborateurs qui sont Thierry Valero - infor-
maticien et Pierre Lopez – infographiste.
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